

Медиаплан по информационному сопровождению создания и
функционирования Центров образования цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста» в городе Кировске в 2020 году

№ п/п	Смысловая нагрузка мероприятия	Срок исполнения	Форма	Ответственные
1.	Информация о начале реализации проекта, о мероприятиях, работах по открытию Центра «Точка роста»	Февраль - август 2020	Официальный сайт	Ямщикова Е.В. Иванюк Л.В.
2.	Презентация проекта и концепции Центра «Точка роста» для различных аудиторий (обучающиеся, педагоги, родители)	Апрель - май 2020	Родительские собрания Официальный сайт Информация в СМИ	Галкина Н.А. Ямщикова Е.В. Иванюк Л.В.
3.	Старт набора детей/запуск рекламной кампании	Август-сентябрь 2020	Онлайн реклама на официальном сайте, в местах массового пребывания жителей, в СМИ Организация горячей линии (телефон, интернет) по вопросам набора детей	Галкина Н.А. Ямщикова Е.В. Иванюк Л.В.
4.	Торжественное открытие Центров	1 сентября 2020	Участие в церемонии Главы города Кировска, главы администрации города Кировска, депутатов Совета депутатов, руководителей кировского филиала АО «Апатит» Информация в СМИ	Галкина Н.А.

5.	Поддержание интереса к к Центру и общее информационное сопровождение	Сентябрь - декабрь 2020	Приглашение представителей СМИ в Центр «Точка роста» для ознакомления с образовательным процессом, отзывы родителей и педагогов, публикация статистики и проведение опроса общественного мнения о проекте	Галкина Н.А. Ямщикова Е.В. Иванюк Л.В.
----	--	-------------------------	---	--