

План первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в МБОУ «СОШ № 7 г. Кировска» в 2020 году

№ п/п	Мероприятие	Срок	Результат	Ответственные
1.	<p>Изучение нормативно-правовой базы по созданию Центра «Точка роста» - распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 17.12.2019 N P-133 "Об утверждении методических рекомендаций по созданию (обновлению) материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков при реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в рамках региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результата федерального проекта Современная школа национального проекта «Образование»;</p> <p>-приказ Министерства образования и науки Мурманской области от 04.10.2019 № 1428 "О создании и функционировании центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в Мурманской области в 2020 - 2022 годах"</p>	Декабрь 2019	НПБ федерального и регионального уровней	Администрация школы

2.	<p>Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»: правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста:</p> <ul style="list-style-type: none"> - издание приказа о создании Центра; - назначение рабочей группы по проведению первоочередных организационных мероприятий по созданию на базе школы Центра «Точка роста»; - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра, Положения о Центре «Точка роста»; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра, медиаплана по информационному сопровождению создания и функционирования Центра. 	Январь 2020	<p>Приказ директора, Положение о Центре «Точка роста», должностные инструкции сотрудников Центра, план первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра, медиаплан по информационному сопровождению создания и функционирования Центра.</p>	<p>Галкина Н.А. Ямщикова Е.В. Гарипова Н.Г.</p>
3.	Мониторинг кадрового состава МБОУ «СОШ № 7»	Январь 2020	Проект занимаемых штатных должностей	Галкина Н.А. Ямщикова Е.В.
	Повышение квалификации педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ»	Январь-март 2020	Свидетельство о повышении квалификации	Ямщикова Е.В. Мазуренко С.С. Аверкина М.Ю. Сметанина О.М. Белова В.Н. Розуменко О.А. Киливник А.А.
4.	Разработка дополнительных общеобразовательных программ, программ внеурочной деятельности, планируемых к реализации в Центрах «Точка роста»	Январь - май 2020	Утвержденные дополнительные общеобразовательные программы, программы внеурочной деятельности	Ямщикова Е.В. Сотрудники Центра «Точка роста»

5.	Согласование и утверждение дизайн-проекта Центра	Январь – апрель 2020	дизайн-проект Центра	Галкина Н.А. Горова Т.А.
6.	Согласование и утверждение перечня оборудования Центра в соответствии с Инфраструктурным листом центров «Точка роста»	Январь – апрель 2020	Перечень оборудования	Галкина Н.А. Горова Т.А. Иванюк Л.В.
7.	Приведение площадки в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Август 2020		Галкина Н.А. Горова Т.А.
8.	Внесение изменений в устав школы по функционированию Центров «Точка роста»	До 1 августа 2020	Устав	Галкина Н.А.
9.	Внесение изменений в ООП ООО, ООП СОО, программы внеурочной деятельности, программу развития в связи открытием Центров «Точка роста»	До 1 августа 2020		Ямщикова Е.В. Трегуб В.Н.
10.	Внесение изменений в штатное расписание по созданию структурного подразделения Центра «Точка роста»	Август 2020	Штатное расписание	Галкина Н.А.
11.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Август - сентябрь 2020	Приказы о зачислении	Галкина Н.А.
12.	Утверждение расписания работы Центров «Точка роста»	Сентябрь 2020	Утвержденное расписание	Галкина Н.А.
13.	Открытие Центров «Точка роста»	01.09.2020	Торжественное мероприятие	Грецкий А.Н. Галкина Н.А.
14.	Организация работы Центра «Точка роста»	2020/2021 учебный год	Деятельность Центра	Ямщикова Е.В.
15.	Отчет об исполнении соглашения	Декабрь 2020	Отчет	Ямщикова Е.В.

